

“民生实事计划”项目推进情况

联系人：岳建平

统计日期：2021年10月21日

序号	民生实事内容	推进基本情况	工作成效	存在问题	下一步工作	完成时间	责任领导	备注
1	oa升级改版	已完成	oa升级已完成，系统运行正常	部分功能有待完善	在使用过程中进一步完善功能	已完成	吴红明	
2	图书馆门禁系统建设	完成闸机硬件安装及布线，待系统对接部分完成及数据导入后进行整体调试	项目稳步推进	因国庆长假延误工期，公司已向学校递交延期申请	加快推进接口开发工作，尽快部署自助人脸录入客户端应用，计划下周内进入全面调试	2021年10月	吴红明	
3	智慧校园服务功能拓展项目（在线编辑和短信平台）	试运行中	项目稳步推进	保障项目实施质量，在试运行结束后需延期验收	继续试运行	2021年10月	吴红明	

4	电子校园卡建设	施工单位正式入场，组织财务后勤等部门召开了项目启动会，对施工方案进行讨论沟通。公司方已下单备货。	项目稳步推进	无	与各相关部门核实敲定施工方案，开始部署系统	2021年10月	吴红明	
备注： 按照省委教育工委要求，文字简明扼要，不讲“穿靴戴帽”的套话空话，以具体数据、措施和案例为主。								