

“民生实事计划”项目推进情况

联系人：岳建平

统计日期：2021年11月18日

| 序号 | 民生实事内容 | 推进基本情况 | 工作成效 | 存在问题 | 下一步工作 | 完成时间 | 责任领导 | 备注 |
|----|-------------------------|---|----------------|--|---------------------------------|----------|------|----|
| 1 | oa升级改版 | 已完成 | oa升级已完成，系统运行正常 | 部分功能有待完善 | 在使用过程中进一步完善功能 | 已完成 | 吴红明 | |
| 2 | 图书馆门禁系统建设 | 门禁二维码开发完成，单点登录开发完成，短信验证功能发回公司做评估，更改同步卡号基础信息，做相关测试 | 项目稳步推进 | 因国庆长假延误工期，外加学校对接开发提出新需求，开发时间延长，不能按期完成项目，预计11月底完成 | 本周末内做进一步调试，下周一组织承建方、施工方及使用方进行测试 | 2021年10月 | 吴红明 | |
| 3 | 智慧校园服务功能拓展项目（在线编辑和短信平台） | 验收材料准备，验收申请已提交至资产处 | 项目稳步推进 | 保障项目实施质量，在试运行结束后需延期验收 | 根据资产处实践安排组织验收 | 2021年10月 | 吴红明 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|--|--------|---|---|----------|-----|--|
| 4 | 电子校园卡建设 | 一卡通基础后台软件测试；数据中心中间库对接测试；老系统数据迁移测试；图书馆借还书系统硬件系统开发；聚合支付对接信息整理。 | 项目稳步推进 | 无 | 就聚合支付相关问题做进一步调研及向上级领导汇报；迁移人事卡户信息，对图书馆借还书系统新的收费机做测试，对图书馆自助借还机新读头做测试，从新整理商户资料录入进一卡通，微卡通搭建 | 2021年10月 | 吴红明 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

备注：按照省委教育工委要求，文字简明扼要，不讲“穿靴戴帽”的套话空话，以具体数据、措施和案例为主。