

现代教育技术中心建设专项项目实施情况公示

(2023年2月10日)

序号	项目名称	项目建设内容	项目负责人	推进情况
1	无线覆盖	教学区实现无线覆盖	尹老师	1、教学楼 1、2、3、5、6 栋 AP 安装完成，4 栋有 2 层没有开门，没有安装 AP 2、有线、无线部分光缆基本布放完成（除少数门没有开，路由不通），熔接完成。
2	安全设备采购	更新学校网络安全设备，提升校园网络安全保障能力	张老师	与中标公司沟通合同细节
3	电子地图	通过对校园各类设施资源和空间数据及其属性信息进行采集,以符合高校基础地理信息采集标准为前提,将校园空间地理信息(如建筑物外形与轮廓、环境地貌信息、建筑位置布局等)和业务数据充分融合,建立统一的地理信息标准和基础地理信息空间数据库,基于位置实现校园各类大数据的可视化展示和管理,实现各种应用服务的无缝接入和集成。集成各类与地理信息相关的资源,提供查询、定位、导航等服务,以直观逼真的方式进行地理信息资源的展示,为教学、科研、管理和生活等提供更便捷、更智慧、更灵活的可视化直观管理,为师生提供基于空间位置	彭老师	项目前期谈判

	的信息化服务。进一步提升智慧校园建设水平，提高校园管理水平和 service 师生的能力	
--	--	--